

Proszowice, dnia 25 września 2020 r.

Znak: ZP.272.13.2020

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO  
na „Modernizację okablowania sieci LAN”  
Ogłoszenie nr 585051-N-2020  
Projekt „Elektroniczna administracja w Powiecie Proszowickim”**

W dniu 22 września 2020 r. wpłynęło pytanie od potencjalnego Wykonawcy:

Pytanie:

W nawiązaniu do opublikowanej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu realizacji zamówienia.

Zamawiający w wymaganiach „Udoskonalenie punktu dystrybucyjnego sieci” zawartych w Opisie przedmiotu zamówienia zawarł zapis dotyczący montażu drzwi antywłamaniowych przeciwpożarowych wyposażonych w system kontroli dostępu oraz system sygnalizacji włamania i napadu. Według OPZ drzwi powinny charakteryzować się odpowiednim rozmiarem, odpornością ogniową minimum EI30 oraz spełniać szereg innych wymagań antywłamaniowych.

Zwracamy uwagę, że tego rodzaju drzwi są dostępne na polskim rynku wyłącznie na zamówienie, które zwyczajowo realizowane jest w okresie 4-6 tygodni (bez względu na producenta) – dodatkowo okres trwającej pandemii niejednokrotnie wpływa na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację zamówienia. Co więcej – zamówienie drzwi u zewnętrznego producenta będzie możliwe dopiero po akceptacji projektu wykonawczego przez Zamawiającego – tym samym wydaje się uzasadnione wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia.

*Zatwierdzam:*